План внедрения и защиты данных Trace

Дорожная карта первого спринта

Календарь и ближайшие результаты

Период	Запланированная работа	Проверяемый результат
До 1 ноября	Сдача прототипа, описания, модели и методики исследования	Доступные ссылки, воспроизводимый учебный сценарий, явные ограничения
5 ноября	Запланированное проблемное интервью	Запись последнего случая и выводы при согласии респондента
16–29 ноября	Второй спринт: качество полей, правила, смета, защита данных	Эталонная выборка и согласованный план доработок
3–8 декабря	Третий спринт: план пилота, интеграции, финальный питч	Контур и критерии пилота либо аргументированный отказ

Даты спринтов взяты из официального брифа [S1]. Интервью 5 ноября является планом команды и не входит в завершённые результаты спринта до 1 ноября. При отсутствии более раннего исследования это остаётся слабым местом заявки.

Пилот пока не согласован. Его запуск зависит от владельца процесса, разрешённых данных, эксперта правил и проверки информационной безопасности. Перечисленные работы — план, а не обязательства банка.

Условия входа в пилот

Утвердить профиль и владельца правил. Определить, какие сведения необходимы и кто получает доступ. Получить разрешённый набор документов и экспертный эталон. Согласовать базовую линию, критерии качества и механизм экономического эффекта.

Техническая подготовка

Текущее состояние	Необходимая доработка
Clerk в тестовом режиме	Корпоративная авторизация и управление жизненным циклом доступа
История в браузере	Серверное хранилище с правами, журналом и сроками хранения
Локальная обработка документов с внешними зависимостями	Поставка проверенных зависимостей и моделей внутри согласованного контура
Учебные правила поставки товаров	Версионирование профилей и утверждение экспертом банка
Вымышленные примеры	Согласованная обезличенная выборка и независимая разметка

Основные риски

Ошибка OCR: подтверждение полей по исходнику и учёт исправлений. Неверный профиль: явные границы применимости. Дубли: исключение повторного учёта до сравнения сумм. Утечка: минимизация данных, серверные права, аудит и проверка канала. Неиспользование: наблюдение за задачами и ручными обходами.

Граница обещаний

Промышленная готовность, соответствие законодательству и требованиям банка не подтверждены. Их применимость и необходимые меры определяются с банком до реальной обработки. Trace не принимает кредитное, юридическое или комплаенс-решение.

Расширение

Новый профиль добавляется после отдельной проверки правил, эталона, ошибок и затрат интеграции. Успех на одном учебном сценарии не переносится автоматически на произвольные документы или другие подразделения.